



Summary report

26/03/2026 - 15/04/2026

Total: 336:27:31




User



maxcor	36:27:11	10,83%
Marruivaz1	33:00:49	9,81%
Javier Manrique Riquelme	29:47:20	8,85%
Mario Reyes Apresa	29:16:45	8,70%
fraayadia	26:30:27	7,88%
nicpargen	26:03:29	7,74%
Javluqrui	25:14:11	7,50%
Felipepn_13	23:44:39	7,06%
Rafa Bermudo Álvarez	23:33:45	7,00%
emiespeli	22:50:00	6,79%
Javier Ramírez Núñez	22:33:13	6,70%
Alberto José Paleteiro López	20:28:04	6,08%
Alexis Molins	16:57:38	5,04%

Description



● PreProd Despliegue	10:34:06	3,14%
● Desarrollo presentación S3	10:30:00	3,12%
● Documentos adicionales	08:15:25	2,45%
● clase	08:00:00	2,38%
● S3.1-22 Barra de progreso real en 'personalizacion.js' con polling	07:30:00	2,23%
● S3.1-20 Registrar tiempos por etapa de generación IA	05:27:28	1,62%
● Tarea S3.1-14	05:10:48	1,54%
● Estudio presentación S3	05:00:00	1,49%
● S3.2-45 Cambio de frontend en sesion	04:49:40	1,43%
● Probar y arreglar bugs del despliegue	04:38:55	1,38%
● S3.2-V01 Realizar video DEMO para presentación	04:26:40	1,32%
● Clase 26/03/2026	04:16:00	1,27%
● Realizado: S3.2 BUGS	04:13:05	1,25%
● Error Gemini AI	04:11:04	1,24%
● S3.1-29 Demo	04:07:08	1,22%
● S3.1-12, mostrar y ocultar curiosidad en el mapa por cada parada	04:01:43	1,20%
● Clase 26-03-2026	04:00:00	1,19%
● Clase 09-04-2026	04:00:00	1,19%
● clase 9/4/26	04:00:00	1,19%
● clase 26/3/26	04:00:00	1,19%
● clase 26 marzo	04:00:00	1,19%
● S2 Clase 26-03-26	04:00:00	1,19%
● Clase día 09/04/2026	07:40:00	2,28%
● Clase jueves 09-04-2026	03:50:00	1,14%
● Clase Jueves 26-03-2026	03:50:00	1,14%
● Clase jueves 26/03/2026	03:50:00	1,14%
● Clase jueves 09/04/2026	03:50:00	1,14%
● Clase 9/4/2026	03:50:00	1,14%

● Clase día 9/4	03:50:00	1,14%
● Clase día 27/3	03:50:00	1,14%
● Clase día 26/03/2026	03:50:00	1,14%
● Auditoria interna	03:49:57	1,14%
● Clase	03:40:00	1,09%
● Clases	03:40:00	1,09%
● Desarrollo presupuesto	03:30:00	1,04%
● Documentación	03:29:34	1,04%
● Plan de lanzamiento	04:40:10	1,39%
● Desglose de tareas en word y GitHub Project con planning poker hecho	03:20:16	0,99%
● Tests de integración	03:19:00	0,99%
● Documentos de entrega	03:07:00	0,93%
● Revisión de PRs	03:05:01	0,92%
● #335 S3.1-11 Añadir boton "Generar curiosidad IA para esta parada" en detalle de ruta	02:47:42	0,83%
● S3.2-32 Crear parte admin para activar funcionalidades	02:46:59	0,83%
● S3.2-38 BUG Finalización de Sesión Defectuosa	02:46:35	0,83%
● S3.1-10 implementar subida de imagen local para las curiosidades manuales. Backend	02:45:33	0,82%
● S2.1-15 Registro de eventos de edición de rutas IA	02:44:03	0,81%
● #340 S3.1-16 Diseñar pool de API keys Gemini en settings (lista ordenada)	02:39:00	0,79%
● S2.3-13 FeedbackReal/ Tipo de chat	02:38:08	0,78%
● S3.1-15 Sustituir 'except Exception' en puntos críticos por excepciones tipadas	02:36:34	0,78%
● S3.1-10 Implementar curiosidades manuales + corregir preferencias imagenes. Frontend	02:34:00	0,76%

● Feedback Donde Siempre	02:33:41	0,76%
● Feedback base comun de conocimiento (crudo)	02:33:09	0,76%
● Sprint Backlog	02:25:00	0,72%
● Presentación: Simulacro	02:25:00	0,72%
● Storyboard	04:19:25	1,29%
● Revisión del estado actual del sprint + cobertura de Tests	02:22:05	0,70%
● S3.1-07 Añadir botón UI de upgrade y estado de plan en catálogo / perfil	02:13:07	0,66%
● Revisión de documento de Feedback	02:10:47	0,65%
● PPlanificación para el despliegue de la entrega 3	02:07:38	0,63%
● Crear release page	02:00:00	0,59%
● clase 9 abril	02:00:00	0,59%
● Fix: corrección de errores-pre-prod-s3	01:58:18	0,59%
● Creacion del PB de presentación	01:57:26	0,58%
● Doc Términos y condiciones	01:55:00	0,57%
● #320 feat: añadido terminos de uso y condiciones	01:54:13	0,57%
● Realizado S2.3-14 FeedbackReal/ Notificacion o alerta de quedada	01:50:55	0,55%
● S3.1-01 Definir matriz de tiers ('Freemium'/'Premium') por funcionalidad	01:50:49	0,55%
● Preparación feedback UP	01:48:00	0,53%
● S3.1-08 Implementar guardas backend de tiers (decorador/servicio)	01:46:46	0,53%
● S3.2-31 BUG: Diferenciación en Mapas	01:43:19	0,51%
● #333 S3.1-09 Crear endpoint guia para guardar curiosidad manual por parada (texto + tipo)	01:41:51	0,50%
● (Without Description)	01:40:03	0,50%
● feedback otros grupos y Revisión docs	01:39:12	0,49%
● presentacion	01:36:05	0,48%
● Manual de Usuario	01:36:02	0,48%

● Reunion de planificacion	01:35:52	0,47%
● Feedback base de conocimiento (categoría)	01:34:00	0,47%
● S2.2-47: Test E2E del flujo de mensajes grupales	01:31:14	0,45%
● Ver videos	01:30:00	0,45%
● Tarea 3.1-23	01:29:05	0,44%
● Creación de documentos	01:26:37	0,43%
● Actualización del Doc contribution knowledge base	01:25:00	0,42%
● S3.1-21 Endpoint de progreso estimado basado en promedios históricos	01:25:00	0,42%
● Documento analisis del feedback .pdf y .md	01:23:00	0,41%
● S3.2-P06 Cuadrante con métricas	01:22:51	0,41%
● Tarea 3.2-50 y 3.2-47	01:20:41	0,40%
● Documento de Entrega EV	01:20:38	0,40%
● organización feedback	01:20:00	0,40%
● Documento toma de decisions	01:18:00	0,39%
● Aprobar prs	01:16:19	0,38%
● Reunión feedback y organización	01:15:49	0,38%
● BUG -Codigo de sesion	01:15:00	0,37%
● Reunión	01:15:00	0,37%
● documento review guidelines - feedback	01:12:17	0,36%
● Gestion grupo feedback	01:12:00	0,36%
● Reunión planificación	01:11:00	0,35%
● Feedback de donde siempre	01:08:54	0,34%
● Pruebas informales en el despliegue pre-producción del S3	01:06:18	0,33%
● Feedback UP	01:04:00	0,32%
● Documento de planificacion	01:03:12	0,31%
● gestion Usuarios pilotos	01:03:00	0,31%
● Feedback a tareas	01:01:47	0,31%

● Review de PR	01:01:47	0,31%
● feedback GUP	01:00:11	0,30%
● Reunion de presentación	01:00:00	0,30%
● Reunion de seguimiento	01:00:00	0,30%
● reunion planificacion	01:00:00	0,30%
● Usuario piloto	00:59:14	0,29%
● S3.2-P11 Reestructuracion/Medidas commitment agreement	00:58:23	0,29%
● MeerKatters feedback	00:58:02	0,29%
● Realizado: S3.2-46 Pruebas de carga con locust	00:55:39	0,28%
● Envio Guía y organización del feedback S3	00:53:00	0,26%
● organizacion grupo programacion	00:53:00	0,26%
● S3.2-42 Control del Guía	00:52:38	0,26%
● Corrección acceso a sala de espera	00:51:12	0,25%
● revision entregable	00:48:00	0,24%
● S3.1-05 Implementar endpoint 'POST /billing/webhook' con firma verificada	00:45:06	0,22%
● Mergeo de PRs, resolución de conflictos y arreglo de errores	00:45:00	0,22%
● Entrega de los documentos y revision	00:45:00	0,22%
● Realizado: S3.2-48 BUG Excepcion en error de curiosidad con ia #460	00:44:55	0,22%
● revisión presentación	00:42:10	0,21%
● coordinacion feedback-dpt programacion	00:42:00	0,21%
● S3.2-P04 Concretar failures	00:41:37	0,21%
● S3.1-02: Añadir variables de entorno Stripe y validación al arrancar	00:41:24	0,21%
● S3.2-P10 Evolución de Team Building	00:40:06	0,20%
● Grabación de video-demo tour	00:40:00	0,20%
● Revision guion y feedback	00:37:00	0,18%
● Revisión PRs	00:36:49	0,18%

● Gestion secretario grupos feedback	00:35:00	0,17%
● S2.1-15 Corrección conflictos	00:35:00	0,17%
● #349 S3.1-25 Pruebas unitarias nuevas: tiers, key-rotation, curiosidades manuales	00:32:42	0,16%
● Actualización CI para tests E2E	00:32:13	0,16%
● gestión secretarios grupos feedback	00:32:00	0,16%
● Rellenar formularios	00:31:44	0,16%
● Realizado: S3.2-49 BUG una parada tour	00:30:17	0,15%
● S3.1-33 Resumir Metodología	00:28:07	0,14%
● Revisión PR #375	00:27:54	0,14%
● S3.1-04 Implementar endpoint 'POST /billing/create-checkout-session/'	00:27:41	0,14%
● S3.2-P02 Implementación Storyboard clientes objetivos	00:27:18	0,14%
● Realización nuevo formulario	00:27:00	0,13%
● Reunión presentación y administración	00:24:00	0,12%
● S3.2-P05 Reestructuración del hilo argumental DEMO	00:23:52	0,12%
● Modificar Error amigable	00:21:04	0,10%
● rellenar formulario sobre feedback	00:21:00	0,10%
● S3.1-28 Flujo de la Presentación	00:19:06	0,09%
● S3.1-06 Sincronizar 'Guia.tipo_suscripcion' desde eventos Stripe	00:17:38	0,09%
● Modificar Feat: pausar cronometro y ubicacion peti ciones mas lentas	00:15:59	0,08%
● Planning poker	00:14:02	0,07%
● S3.2-44 BUG Error de generacion sin etiqueta	00:13:57	0,07%
● S3.1-31 Team Building	00:13:22	0,07%
● Revision pull request	00:12:00	0,06%
● Fix test error	00:11:40	0,06%
● Modificar adminFuncionalidades	00:11:28	0,06%
● S3.2.43 Mensajes de Error Amigables	00:10:24	0,05%

●	Modificar pausar cronometro y ubicacion peti ciones mas lentas	00:06:29	0,03%
●	S3.1-30 Tests	00:04:28	0,02%
●	S3.1-03 Crear módulo 'billing' con modelos de suscripción y eventos webhook	00:01:54	0,01%

User / Description	Duration
maxcor	36:27:11
PreProd Despliegue	10:34:06
S3.2-45 Cambio de frontend en sesion	04:49:40
Desglose de tareas en word y GitHub Project con planning poker hecho	03:20:16
S3.2-32 Crear parte admin para activar funcionalidades	02:46:59
S3.1-07 Añadir botón UI de upgrade y estado de plan en catálogo / perfil	02:13:07
PLanificación para el despliegue de la entrega 3	02:07:38
S3.1-01 Definir matriz de tiers ('Freemium'/'Premium') por funcionalidad	01:50:49
S3.1-08 Implementar guardas backend de tiers (decorador/servicio)	01:46:46
Aprobar prs	01:16:19
Feedback a tareas	01:01:47
S3.2-42 Control del Guía	00:52:38
S3.1-05 Implementar endpoint 'POST /billing/webhook' con firma verificada	00:45:06
S3.1-02: Añadir variables de entorno Stripe y validación al arrancar	00:41:24
S3.1-04 Implementar endpoint 'POST /billing/create-checkout-session/'	00:27:41
Modificar Erorr amigable	00:21:04
S3.1-06 Sincronizar 'Guia.tipo_suscripcion' desde eventos Stripe	00:17:38
Modificar Feat: pausar cronometro y ubicacion peti ciones mas lentas	00:15:59
Planning poker	00:14:02
S3.2-44 BUG Error de generacion sin etiqueta	00:13:57

Modificar adminFuncionalidades	00:11:28
S3.2.43 Mensajes de Error Amigables	00:10:24
Modificar pausar cronometro y ubicacion peti ciones mas lentas	00:06:29
S3.1-03 Crear módulo 'billing' con modelos de suscripción y eventos webhook	00:01:54
Marruivaz1	33:00:49
clase 26 marzo	04:00:00
Plan de lanzamiento	03:22:00
Feedback base comun de conocimiento (crudo)	02:33:09
Storyboard	02:23:03
Revisión de documento de Feedback	02:10:47
clase 9 abril	02:00:00
Creacion del PB de presentación	01:57:26
Doc Términos y condiciones	01:55:00
presentacion	01:36:05
Reunion de planificacion	01:35:52
Feedback base de conocimiento (categoría)	01:34:00
Creación de documentos	01:26:37
Actualización del Doc contribution knowledge base	01:25:00
Documento de Entrega EV	01:20:38
Documento de planificacion	01:03:12
Reunion de presentación	01:00:00
Envio Guía y organización del feedback S3	00:53:00
Entrega de los documentos y revision	00:45:00
Javier Manrique Riquelme	29:47:20
Documentos adicionales	08:15:25
clase 9/4/26	04:00:00

clase 26/3/26	04:00:00
Documentación	03:29:34
Documentos de entrega	03:07:00
Sprint Backlog	02:25:00
Storyboard	01:56:22
Plan de lanzamiento	01:18:10
Reunión feedback y organización	01:15:49
Mario Reyes Apresa	29:16:45
S3.1-22 Barra de progreso real en 'personalizacion.js' con polling	07:30:00
S3.1-20 Registrar tiempos por etapa de generación IA	05:27:28
Error Gemini AI	04:11:04
S2 Clase 26-03-26	04:00:00
Preparación feedback UP	01:48:00
Manual de Usuario	01:36:02
S3.1-21 Endpoint de progreso estimado basado en promedios históricos	01:25:00
BUG - Código de sesión	01:15:00
Feedback UP	01:04:00
feedback GUP	01:00:11
fraayadia	26:30:27
Clase jueves 09-04-2026	03:50:00
Clase Jueves 26-03-2026	03:50:00
Revisión de PRs	03:05:01
S3.2-38 BUG Finalización de Sesión Defectuosa	02:46:35
S2.3-13 FeedbackReal/ Tipo de chat	02:38:08
S3.1-15 Sustituir 'except Exception' en puntos críticos por excepciones tipadas	02:36:34
Fix: corrección de errores-pre-prod-s3	01:58:18

S3.2-31 BUG: Diferenciación en Mapas	01:43:19
S2.2-47: Test E2E del flujo de mensajes grupales	01:31:14
Pruebas informales en el despliegue pre-producción del S3	01:06:18
Mergeo de PRs, resolución de conflictos y arreglo de errores	00:45:00
Grabación de video-demo tour	00:40:00
nicpargen	26:03:29
Probar y arreglar bugs del despliegue	04:38:55
Clase 26-03-2026	04:00:00
Clase 09-04-2026	04:00:00
Tests de integración	03:19:00
#340 S3.1-16 Diseñar pool de API keys Gemini en settings (lista ordenada)	02:39:00
Revisión del estado actual del sprint + cobertura de Tests	02:22:05
Crear release page	02:00:00
Ver videos	01:30:00
Review de PR	01:01:47
#349 S3.1-25 Pruebas unitarias nuevas: tiers, key-rotation, curiosidades manuales	00:32:42
Javluquui	25:14:11
S3.2-V01 Realizar video DEMO para presentación	04:26:40
S3.1-29 Demo	04:07:08
Clase jueves 26/03/2026	03:50:00
Clase jueves 09/04/2026	03:50:00
Presentación: Simulacro	02:25:00
S3.2-P06 Cuadrante con métricas	01:22:51
S3.2-P11 Reestructuración/Medidas commitment agreement	00:58:23
S3.2-P04 Concretar failures	00:41:37
S3.2-P10 Evolución de Team Building	00:40:06

Actualización CI para tests E2E	00:32:13
S3.1-33 Resumir Metodología	00:28:07
S3.2-P02 Implementación Storyboard clientes objetivos	00:27:18
Reunión presentación y administración	00:24:00
S3.2-P05 Reestructuración del hilo argumental DEMO	00:23:52
S3.1-28 Flujo de la Presentación	00:19:06
S3.1-31 Team Building	00:13:22
S3.1-30 Tests	00:04:28
Felipepn_13	23:44:39
clase	08:00:00
feedback otros grupos y Revisión docs	01:39:12
Documento analisis del feedback .pdf y .md	01:23:00
organización feedback	01:20:00
Documento toma de decisions	01:18:00
documento review guidelines - feedback	01:12:17
Gestion grupo feedback	01:12:00
gestion Usuarios pilotos	01:03:00
reunion planificacion	01:00:00
organizacion grupo progamacion	00:53:00
revision entregable	00:48:00
revisión presentación	00:42:10
coordinacion feedback-dpt programacion	00:42:00
Revision guion y feedback	00:37:00
Gestion secretario grupos feedback	00:35:00
gestión secretarios grupos feedback	00:32:00
Realización nuevo formulario	00:27:00

rellenar formulario sobre feedback	00:21:00
Rafa Bermudo Álvarez	23:33:45
Realizado: S3.2 BUGS	04:13:05
Clase dia 9/4	03:50:00
Clase dia 27/3	03:50:00
Auditoria interna	03:49:57
Realizado S2.3-14 FeedbackReal/ Notificacion o alerta de quedada	01:50:55
(Without Description)	01:40:03
Feedback de donde siempre	01:08:54
Reunion de seguimiento	01:00:00
Realizado: S3.2-46 Pruebas de carga con locust	00:55:39
Realizado: S3.2-48 BUG Excepcion en error de curiosidad con ia #460	00:44:55
Realizado: S3.2-49 BUG una parada tour	00:30:17
emiespeli	22:50:00
Desarrollo presentación S3	10:30:00
Estudio presentación S3	05:00:00
Clase día 09/04/2026	03:50:00
Desarrollo presupuesto	03:30:00
Javier Ramírez Núñez	22:33:13
S3.1-12, mostrar y ocultar curiosidad en el mapa por cada parada	04:01:43
Clase día 26/03/2026	03:50:00
Clase día 09/04/2026	03:50:00
S3.1-10 implementar subida de imagen local para las curiosidades manuales. Backend	02:45:33
S2.1-15 Registro de eventos de edición de rutas IA	02:44:03
S3.1-10 Implementar curiosidades manuales + corregir preferencias imagenes. Frontend	02:34:00
MeerKatters feedback	00:58:02

Corrección acceso a sala de espera	00:51:12
S2.1-15 Corrección conflictos	00:35:00
Revision pull request	00:12:00
Fix test error	00:11:40
Alberto José Paleteiro López	20:28:04
Tarea S3.1-14	05:10:48
Clase 26/03/2026	04:16:00
Clase 9/4/2026	03:50:00
Feedback Donde Siempre	02:33:41
Tarea 3.1-23	01:29:05
Tarea 3.2-50 y 3.2-47	01:20:41
Reunión planificación	01:11:00
Revisión PRs	00:36:49
Alexis Molins	16:57:38
Clase	03:40:00
Clases	03:40:00
#335 S3.1-11 Añadir boton "Generar curiosidad IA para esta parada" en detalle de ruta	02:47:42
#320 feat: añadido terminos de uso y condiciones	01:54:13
#333 S3.1-09 Crear endpoint guia para guardar curiosidad manual por parada (texto + tipo)	01:41:51
Reunión	01:15:00
Usuario piloto	00:59:14
Rellenar formularios	00:31:44
Revisión PR #375	00:27:54